

內蒙古孩子 穿越百公里沙漠 去上學

首階段任務完成 校安工程邁向全覆蓋

在中國北部邊疆的內蒙古，2009年全區農牧區有1,819所小學、406個小學教學點，在用校舍面積763.94萬平方米，其中在用危險校舍面積達462.31萬平方米，佔全區農村村區小學校舍面積的60.54%，威脅着師生的生命安全。尤其是像阿拉善哈什哈蘇木這樣生態環境惡劣、交通閉塞的地區，許多孩子需要穿越百餘公里的沙漠到其政府駐地巴彥浩特求學，情況有待改善。

統計數據顯示，2009年至2014年間，內蒙古為改造中小學校舍共投入資金328.84億元（人民幣，下同）。截至2013年12月底，全區累計開工面積1,902萬平方米，其中加固531萬平方米，重建新建1,371萬平方米；累計竣工1,877萬平方米，其中加固529萬平方米，重建新建1,348萬平方米。雖然各方都在努力推進此項工程，但進展不是很理想。究其原因，主要是資金不足和地方政府在執行有關政策時不到位，導致校安工程進度緩慢。此外，內蒙古幅員遼闊、地形複雜，農牧區貧困落後，也不同程度地增大了建設、改造、搬遷校舍的難度。

■香港香港文匯報記者 郭建麗、張鵬宇、馮芳慧 內蒙古

報道

■團結小學教室外景。
香港文匯報內蒙古傳真



■烏蘭察布團結鄉團結小學教室。
香港文匯報內蒙古傳真



■團結小學學生取水處。
香港文匯報內蒙古傳真



■烏蘭察布團結鄉團結小學宿舍滿鋪的被褥。
香港文匯報內蒙古傳真



■烏蘭察布團結鄉團結小學廁所。
香港文匯報內蒙古傳真



■烏蘭察布市察哈爾右翼前旗烏拉哈鄉新風小學。
香港文匯報內蒙古傳真

在面臨大災大難，中國人都能齊心協力共渡難關，但如果能夠在災難來臨前就做好防護，定必好過「亡羊補牢」。汶川地震受災人口達4,625.6萬人，其中對災區學校造成的破壞最為嚴重，相當部分校舍需要重建。據四川省統計，共有159個縣近1.4萬所學校受災，其中義務教育學校和完全中學佔91%。雅安地震152萬人受災，全市359所學校中，受災學校356所，災損校舍面積約佔全市校舍總面積的63%，這些悲劇至今仍歷歷在目。2008年汶川地震發生後，2009年3月5日時任總理溫家寶在第十一屆人大二次會議上宣佈在全國範圍內實施中小學校舍安全工程，並頒布《全國中小學校舍安全工程實施方案》。據內蒙古教育廳統計數據顯示，2009年全區農牧區共1,819所小學、406個小學教學點，在用校舍面積763.94萬平方米，其中在用危險校舍面積462.31萬平方米，佔全區農村村區小學校舍面積的60.54%，威脅着師生的生命安全。實施校安工程勢在必行。

記者走訪四校舍 存不同程度危險

多渠道籌措未夠 資金短缺待解決

自校安工程實施以來，資金來源主要是中央撥款、地方政府財政支出以及銀行貸款。內蒙古各部門努力克服財政增收減緩，支出壓力增大等困難，把校舍安全工程擺在優先位置，積極調整財政支出結構，三年安排校安工程財政資金26.7億元（人民幣，下同）。

2010年2月，由內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司擔保，自治區統貸、盟市分還（2012年至2021年）的方式，向國家開發銀行內蒙古分行貸款100億元，全部用於改造全區中小學校舍建設。

此外，通過調整支出結構、壓縮其他開支等形式將

校安工程列入各級財政預算，還通過採取企業冠名、施工單位墊資和土地置換等多渠道籌措資金，確保工程順利實施。

各盟市、旗縣也按要求開設校安工程建設資金特設專戶，實行專戶管理、轉賬核算、專款專用，封閉運

師和3個學生，包括1名一年級學生，剩下的都為學前班。村民無奈地說：「孩子們一年比一年少，大多都去了縣裡的小學。」所以現在學校面臨的尷尬局面是老師比學生還多。

內蒙古作為使用危險校舍程度較為嚴重的地區，2009年起實施農牧區中小學校舍安全工程，把校安工程作為教育工作的重中之重，並把工程列為2010年「全區十大民生工程」之一，各盟市、旗縣也把校安工程列為當地政府2010年「為民辦實事項目」。為推進校安工程進展，政府專門成立了領導小組和相應的領導機構，統一組織、領導、協調全區校舍安全工程，建立全區中小學校舍信息系統來落實校舍安全終身追債制度，先後派遣工作組16次督查、檢查相關工作，多達40餘次全區通報工作進度。

內蒙古自治區中小學校舍安全工程總體涉及2,560所中小學校，規劃投入275億元，規劃加固、重建新建校舍面積2,225萬平方米。在具體實施過程中，內蒙古校安工程按照「前三」（2009—2011年）、「後四」（2012—2015年）兩期規劃實施。截至2013年12月底，全區累計開工面積1,902萬平方米，其中加固531萬平方米，重建新建1,371萬平方米；累計竣工1,877萬平方米，其中加固529萬平方米，重建新建1,348萬平方米；累計投入資金261.1億元，其中中央14.9億元，自治區級26.7億元，盟市級44.2億元，旗縣級72.6億元，其他102.7億元。至此，「前三年」（2009—2011年）1,740萬平方米的規劃改造任務已全部完成，「後四年」（2012—2015年）485萬平方米的規劃改造任務已實施137萬平方米，餘下部分，一部分農村牧區學校納入2014—2016年自治區黨委、政府實施的「十個全覆蓋」——校舍建設及安全改造工程，另一部分將納入長效機制，逐年進行改造。

2013年4月22日通遼地震時，大部分災區校舍充當了附近災民的臨時避難場所，發揮了應急安置的重要作用。

■滿是石子和雜草的團結小學操場。
香港文匯報內蒙古傳真

行。儘管如此，資金短缺仍未解決。對此，內蒙古教育廳發展規劃處處長賈志傑說：「我們也沒有辦法，國家撥款太少，不能解決問題，地方財政又拿不出錢，赤峰市僅僅一個小縣城就拖欠工程款七、八個億。」