5社區項目審議無期 周浩鼎斥罔顧民生

「拉」箭傷民 新東重災

現屆特區政府致力發展經濟、改善民生，除了着手解決房屋問題外，更全力改善市民生活質素。特首梁振英在2013年任內首份施政報告中，宣佈為全港18個區議會每區預留1億元，推行社區重點項目計劃。不過，在反對派瘋狂拉布下，至今仍有16個項目未獲立法會財務委員會批出撥款，新界東更成為「重災區」，有5個項目撥款恐怕會拖至下個立法年度才有機會獲「放行」，其中沙田大圍覆蓋明渠，以興建5人足球場的撥款更已交上財委會，惟審議無期。另外，特區政府在本立法年度預計提交72個基本工程開支項目予工務小組委員會審批（不包括高鐵追加撥款），總值675億元，至今只有1個獲財委會批出撥款，涉款僅1億元，尚餘67個未完成討論，其中14個直接與新界東有關。

出選立法會新界東補選的民建聯副主席周浩鼎批評，反對派在高鐵及港珠澳大橋撥款上拉布，連累議程較後、爭議較少的民生項目撥款也被拖延，罔顧市民切身利益，令到不少新界東居民怨聲載道。 ■記者 鄭治祖、陳庭佳

■周浩鼎（右二）去年轉戰區議會直選，與東涌居民交流。 資料圖片

工務小組仍未審議的新東工程項目(表一)

項目	預定合約生效日期
屯門至上水單車徑餘下工程	今年第一季
香港青年協會大埔青年宿舍建造工程	今年第一季
將軍澳至藍田隧道	今年上半年
將軍澳海關職員宿舍建造工程	今年第三季
沙田排頭村公用設施及擴展工程	今年第三季
將軍澳政府辦公大樓	今年第四季
和合石興建骨灰安置所設施工程首期	今年第四季
大埔第一區體育館、社區會堂及足球場	今年第四季
上水及粉嶺供水改善計劃	今年第四季
粉嶺皇后山發展之基礎設施工程	今年第四季

註：不包括4個大埔及西貢社區重點項目

■製表：記者 鄭治祖、陳庭佳

新界東的沙田、大埔、北區及西貢區議會擬推行共8個社區重點項目計劃。項目要獲批撥款「上馬」，先要獲區議會決議支持，再在立法會「過三關」：民政事務委員會、財委會轄下的工務小組及財委會。

大圍明渠「塞死」大埔更糟

該8個項目當中，目前只有3個項目獲財委會批出撥款，四區中只有北區的兩個項目全部獲批；沙田雖有活化城門河河濱沙田市中心段項目獲批，但仍有覆蓋大圍明渠，以興建5人足球場項目滯留在財委會，且因反對派在港珠澳大橋追加撥款上拉布而審議無期；大埔及西貢更是所有項目均未呈上民政事務委員會，連「頭關」都未闖（**見表二**）。

換言之，新界東仍有5個項目未獲財委會批出撥款，數量是5個分區之冠，慘成拉布「重災區」。而以目前反對派拉布成性、拖慢審議進度來看，這5個項目恐怕要至下個立法年度才有機會獲「放行」。

慨嘆反對派「拉死香港」

在67個工務小組未完成討論的項目中，有14個直接與新界東有關，除了大埔及西貢4個社區重點項目外，還包括香港青年協會在大埔的青年宿舍建造工程、將軍澳至藍田隧道、和合石興建骨灰安置所設施工程第一期、粉嶺皇后山發展之基礎設施工程等，涉及房屋、交通等多個民生範疇（**見表一**）。

周浩鼎接受本報訪問時批評，反對派為拉倒高鐵及港珠澳大橋追加撥款，大打拉布戰，波及排在議程較後、且爭議不大的民生項目撥款，「當局今年預計提交72個項目，現在只有1個獲財委會批出撥款，更只是1個1億元的項目，你說是否很過分？」他不禁慨嘆：「所以我說，拉布拉死香港。」

怨聲巨 促為民着想停拉

周浩鼎又指，工程拖得愈久，成本就會愈高，最後又是港人「埋單」，加上個別工程的追加撥款若未獲批，工程就要暫停，工人將「手停口停」、難以維持生計，質疑反對派是否樂見這些後果。

他又指，不少新界東居民對區內設施或未能如期竣工「有很大怨氣」，「但他們最不滿的是，有些議員收完人工之後，不去開會，製造流會，又花掉不少公帑及時間。」他擔心，這些民生項目若拖至下個立法年度才獲審議，會因立法會換屆而出現人事變動，「拖得愈久，變數愈大，有機會胎死腹中。」他呼籲反對派為市民的福祉着想，立即停止拉布。

新界東補選的候選人還有楊岳橋、方國珊、黃成智、梁天琦、劉志成及梁思豪。

■建造業大聯盟早前舉行反拉布大遊行，抗議拉布影響生計。 資料圖片

新界東5重點項目遭拖延(表二)

項目詳情	預定合約生效日期	現況
沙田：覆蓋大圍明渠興建5人足球場	去年第四季	已呈上財委會，有待審議
大埔：改裝大埔官立中學作藝術中心	今年第四季	未呈上民政事務委員會
大埔：改善林村許願廣場的旅遊配套設施	今年第四季	未呈上民政事務委員會
西貢：重建橋咀碼頭	今年第四季	未呈上民政事務委員會
西貢：建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館	今年第四季	未呈上民政事務委員會

■製表：記者 鄭治祖、陳庭佳

■大圍明渠擬建5人足球場。小圖為模擬球場。 陳庭佳 攝

經費緊絀 西貢兩項目恐爛尾

西貢區議會的兩項社區重點重建項目，分別是建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館及重建橋咀碼頭，目前已在區議會討論進入尾聲階段，但現時由於立法會拉布問題嚴重，故相信這兩項工程未可順利於今個立法年度「連闖數關」，如期在今年第四季「上馬」。西貢區議員、民建聯西貢將軍澳支部莊元苓表示，項目經費相當緊絀，承受不起延期超支費用，期望反對派議員能重返正軌，不要再無理拉布。

莊元苓昨日接受本報訪問時表示，這兩項社區重點重建項目可發展成為旅遊景點，為當區居民提供假日消閒好去處，故不能無了期拖延。他並指，這1億元的項目經費相當緊絀，「區議會只預留了5%費用作緩衝之用，已經『好炆水』」，承受不起延期超支費用，否則將會「分分鐘爛尾」。

莊元苓促返正軌 為民服務

莊元苓又指，現時已有很多居民不滿反對派議員拉布，認為他們均是市民選出來，必須為廣大市民服務，而不是只為他們個人的政治立場，否則將會禍害整個香港。故他期望，反對派議員能重返正軌，不要再無理拖延議會審議進度。

你們還忍受「曠工議員」嗎?

微觀點

沙田的居民：大圍康體設施捉襟見肘，排頭村及上禾輋村發展滯後。你們還能忍受找個場地打球、踢球也這樣難，鄉村面貌猶如時光倒流嗎？

大埔的居民：市中心尚欠一個體育館才算完備，區內青年因樓價高企難以「上車」。你們還能忍受與別人「爭崩頭」預訂區內其他體育館，一家數口要棲身在數百呎的「蝸居」嗎？

北區的居民：區內公營房屋單位因人口增加而不敷應用，連接元朗及屯門的單車徑好比「斷橛禾蟲」。你們還能忍受要花多數年時間輪候公屋，不時在馬路上踏單車嗎？

西貢、將軍澳的居民：將軍澳隧道是連接市區與將軍澳的唯一主要幹道，上下班時間例必塞車。你們還能忍受當港鐵將軍澳線再次出事時，交通立即癱瘓嗎？

致各位居民：當局已經針對各區問題，計劃興建不同設施或進行改善工程，可惜反對派在立法會拉布，至今未能批出撥款，完工更加遙遙無期。你們還能忍受出糧予一班要不缺席會議，要不就在會議上拖民生後腿、拖香港後腿的「議員」嗎？

■記者 陳庭佳

大圍建球場「卡住」 波友「等運到」

沙田區議會擬推行兩個社區重點項目計劃，其中活化城門河河濱項目已獲批出撥款，但覆蓋大圍明渠興建足球場項目，就因反對派拉布而滯留在立法會財務委員會。有大圍居民指區內的康樂設施僅屬「勉強夠用」，希望不要拉布而令球場押後興建。沙田區議會主席何厚祥則表示，原計劃兩個項目作合併招標以減低成本，但覆蓋明渠項目若拖至今年底才獲批撥款，屆時或要分開招標，造價勢必提高。

7800萬建5人足球場

據當局提交予立法會的文件顯示，覆蓋明渠項目涉及在大圍遊樂場旁邊的明渠上，興建面積約2,000平方米的平台，並在平台上建造一個5人足球場及附屬和輔助設施，估計所需費用為7,800萬元，其中5,570萬元由特區政府承擔，其餘的2,230萬元由馬會慈善信託基金的捐款支付。當局解釋指，近年大圍人口持續上升，地區人士和區議會期望增加休憩用地和社區設施，但大圍市中心發展密度甚高，較難覓得閒置用地，故建議覆蓋明渠，以創造更多休憩用地。

本報記者日前到大圍視察，發現明渠水流量偏低，混凝土渠床外露，不甚美觀，而與寬闊的明渠相比，兩岸的單車徑及行人路顯得狹窄。另外，大圍遊樂場內的7人足球場是大圍市中心的唯一足球場，而附近的積富街休憩花園是市中心數個小公園之一，面積僅與一個籃球場相若。

居民：康樂設施「勉強夠」

大圍居民劉先生指，區內的康樂設施「勉強夠用吧」，並得悉覆蓋明渠項目因拉布而暫未獲批撥款，認為「議員應該對民生事務更加着緊。」

家住大圍的徐同學則表示，自己通常會到市中心外的美林邨球場踢波，甚少到大圍遊樂場，「因為放學後比較多人。」他希望5人足球場盡早落成，屆時或會考慮與「波友」轉移陣地，又說如果因拉布而令球場押後興建，「那不是太好吧。」

何厚祥憂分開招標 造價升

何厚祥接受本報訪問時表示，大圍的文康體設施一直滯後，就連康文署及規劃署也認為，該區需要更多設施才算完善。他指出，區議會本計劃對兩個社區重點項目作合併招標，以減低成本，但現時1個項目獲批撥款、另一個就被「卡住」，擔心覆蓋明渠項目若拖至今年底才獲批撥款，合併招標的可能性就會大大降低，分開招標會令造價上升。

■積富街休憩花園超細，面積僅與1個籃球場相若。 陳庭佳 攝

■徐同學 陳庭佳 攝

「拉死」大埔藝術中心 街坊感無奈

大埔區議會的社區重點重建項目計劃分兩項：斥資4,800萬元，活化前大埔官立中學空置校舍，建立新藝術發展中心，以及斥資5,200萬元改善林村許願廣場的旅遊配套設施，保存和進一步宣揚大埔獨有的許願文化。但這兩項工程均受反對派拉布拖累，令工程「上馬」日子遙遙無期。大埔區議員、民建聯大埔支部副主席胡健民批評，拉布嚴重拖慢地區行政工作進度，擔憂這兩個項目會面對超支、延誤等問題，促請反對派不要再做「政治騷」。

政務司司長林鄭月娥早前出席一公開活動時特別提到，大埔社區重點項目計劃的其中一個項目，就是把舊大埔官立中學，改裝成大埔藝術中心，為社區提供更高水平的藝術培訓及表演，並與區內的青年建立互動關係，從而推動大埔文化藝術發展。「我相信大埔藝術中心一定可以取得令人鼓舞的成果，只要我們的立法會不要拉布，盡早通過有關的撥款。」

胡健民憂成本漲 工程超支

胡健民昨日接受本報訪問時也認同，立法會拉布影響了區議會的日常運作，拖慢地區行政工作進度，擔心兩項社區重點項目計劃未能於今個立法年度順利通過，影響工程開支預算。

他續說，工程項目是環環相扣，絕不能無了期的拖延，否則將會面臨成本價格上漲、工程超支等問題，「任何工程項目都是無錢不行，均需在立法會『過幾關』才可動工，但現在的反對派議員，經常在議會內，動輒無理提出大量似是而非的修訂、拉布，令議會完全不能正常運作。」

促停「政治騷」 做好議員本分

胡健民並指，「市民、街坊對議會的要求非常高，他們現在已對拉布感到灰心及無奈，常說議員拿這麼多的薪酬，為何他們可以經常不開會。」胡健民期望，反對派議員不要再做這些吸引眼球的「政治騷」，應本着關注社會民生的精神，做好議員的本分工作。