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高鐵工程里程碑(部分)
合約編號

810A

823A

826

測試及調試

機電

測試及調試

測試及調試

資料來源：港鐵 製表：香港文匯報記者 鮑旻珊

里程碑

完成北面由上而下建造
範圍內B3層的橫向支
撐

完成南面北行隧道鑽挖
機挖掘工程

完成北行和南行隧道鑽
挖機挖掘工程

試行段的架空電纜通電

南昌至米埔主線南北行
軌道的架空電纜通電，
並進行列車動態測試

對整條鐵路線進行動態
測試

開始試驗運行

日期

2015年3月

2015年7月

2015年8月

2016年9月

2017年1月

2017年2月

2017年8月

高鐵造價67%機會再超支
31%機會2017年難通車 港府指保留向港鐵究責權利

為令高鐵香港段可在2017年投入服務及
不超出預期造價，獨立專家昨日向港鐵
公司提出多項建議，包括制定里程碑加
強進度的匯報、增加備用資金等。獨立

董事委員會表示接納有關建議，並提出多個實
行方法。

每半年重新評估預算造價
委員會建議，工程委員會要求工程團隊就

2017年通車概率的評估作定期匯報，採購處需
要每半年重新評估工程預算造價。若造價和完
工期達標機率下跌5%或以上，應立刻向工程委
員會匯報。

若里程碑進度延誤須匯報
委員會又建議加強匯報程序，工程委員會需

採用報告提及的關鍵里程碑時間表（見表），
任何里程碑上的進度出現延誤，需向董事局匯
報。工程委員會亦應要求項目管理團隊交代各
項里程碑達標進度。
對於獨立專家提出要加強港鐵及承建商的聯

繫，委員會建議港鐵高級管理人員與承建商及
隧道鑽挖機製造商等高級管理人員應保持聯
繫，確保高鐵如期於2017年通車。
獨立專家又指，政府與港鐵需要解決資金問

題，提升備用資金，避免預算的不確定性導致工程再
延誤，以及成本上升，造成惡性循環。委員會表示認
同，建議制定合適水平的備用資金，再籌集短缺的資
金，確保資金確定性，同時設立分級制度。

馬時亨：90%備用金港鐵政府持有
馬時亨補充指，約10%備用資金可預留於承建商，

其餘90%可由港鐵和政府持有，以確保資金用得其
所，「避免承建商撲向這塊『肥豬肉』。」有關制度
在英國亦有實行。 ■記者 鮑旻珊
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獨立董事委員會，早前邀請兩名來自英
美大學的獨立專家，審視港鐵修訂後的時間
表、估價等。委員會昨日公布第二份調查報
告，當中獨立專家認為，高鐵項目有69%機會
可按目前時間表完成，即2017年通車。至於能
否如期通車，則取決於海關、出入境及檢疫設
施在西九龍總站的共用位置，以及營運高鐵香
港段的列車服務協議。港鐵工程團隊認為，有
90%機會可如期完工。

專家：建西九總站最具挑戰性
獨立專家認為，港鐵過往在相對較短的施工
期內完成工程，沒有為不可預見事件提供充裕
的緩衝期，故預計只需5.8年內完成高鐵項
目。受到工地接收和設計問題影響，若要在
2015年完成，西九龍總站要在極短施工期（3.8
年內）完成工程。西九龍總站正是全球最大的
開挖式地下高鐵站，是高鐵項目中最複雜和最
具挑戰性的建築合約。

料大部分備用金2017年前耗盡
港鐵於今年7月把工程造價估算調升至715.2
億元，並有90%信心在修訂預算中完成。獨立
專家經估算後，認為造價有可能進一步上升，
並有67%機會超支。專家表示，若目前提取備
用資金的趨勢持續，大部分剩餘備用資金將在
2017年前耗盡，整體造價有可能超支，風險包
括日後工程成本上升、出現爭議事宜時的責任
風險，以及目前造價預算所用的假設需要修
訂。

錢果豐：工程尾聲雙方預測較吻合

不過，獨立董事委員會認為，港鐵工程團隊
和獨立專家均以不同基準和預測方法，不能直
接比較。港鐵主席錢果豐相信，工程越接近完
結時，雙方預測情況將較吻合。
錢果豐表示，港鐵過往少有工程超支和延期

紀錄，同時多項因素於當時亦未能預見，包括
全球建造業人手缺乏，承認當初估算的確偏向
樂觀。但他又提到，當時政府有獨立顧問認
為，港鐵原先估計過於保守。
錢果豐又表明，遲早需要到立法會申請撥款

作後備資金，強調並非「有錢就要花光」，而
是根據客觀環境使用，並有客觀機制監察施工
團體。他認為，最重要是有合作精神，並非對
立態度，否則只會是香港的損失。

馬時亨：越拉布越谷高成本
至於反對派議員提出在立法會進行「不合法

運動」，港鐵獨立董事委員會主席馬時亨表
示，若獲取資金進度受阻，只會令高鐵預算提
高，形成「惡性循環」，最後只是納稅人受
苦。他明言，議員越拉布，成本就越高。
港鐵工程總監黃唯銘表示，港鐵最新估算的

715億元已包括備用資金，但相信西九龍總站
工程情況於未來半年至9個月內會更清晰，備
用資金走勢亦會更準確。工程團隊將參考獨立
專家意見，明年初將有深入估算交予港鐵董事
局。
黃唯銘又指，一直有與政府就聯檢安排進行

商議，並已向當局提交時間表。時間表分作不
同階段，包括與不同機構商討、討論消防和保
安等需求、建造和安裝設施等，期望盡快有定
案。

香港文匯報訊（記者 羅繼盛）港鐵今年4月承認高鐵香港段需延至2017年

通車，其後再把造價估算增至715.2億元，較最初多出65億。港鐵獨立董事委

員會昨日公布第二份報告，獨立專家預計有69%機會可按現有時間表完成，但

造價有高達67%機會再超支，跟港鐵相信有90%機會如期和按預算完工存在一

定差距。委員會接納獨立專家意見並提出多項建議，減低高鐵工程超支和延期

風險。特區政府回應指，注意到專家與港鐵對工程時間表和造價估算存不同看

法，又指會保留一切向港鐵追究責任的權利。

專家港鐵看法不同受關注
港鐵獨立董事委員會昨日

發表高鐵第二份報告，政府
發言人回應指，注意到報告
中兩名專家與港鐵公司的項

目團隊及採購團隊，對港鐵修訂
工程時間表及委託工程造價最新
估算存在不同看法。另外，有關
項目超出核准工程預算及相關的
費用承擔問題，特區政府會保留
一切向港鐵追究所保證事項和應
負責任的權利。

盼港鐵抓緊關鍵工程合約進度
發言人表示，港鐵於本年5月向

政府提交以2017年10月底作為高
鐵香港段項目通車日期的建議修
訂工程時間表的初步資料，路政
署及其監察及核證顧問其後再要
求港鐵公司提供更詳盡資料，以
作進一步檢視。路政署已完成檢
視港鐵所建議的修訂工程時間

表，認為港鐵須抓緊關鍵工程合
約進度，並確保在整個工程期間
符合多項主要條件，才可達到修
訂工程時間表的日期。
造價方面，政府於今年7月24

日收到港鐵通知，指高鐵香港段
委託工程最新造價估算為715.2億
元。路政署及其監核顧問進行詳
細檢視，並已要求港鐵提供進一
步資料，並會再作進一步評估。
當檢視工作完成後，政府會向立
法會及公眾匯報。
政府期望港鐵充分考慮此報告

及路政署向港鐵提出的問題後，
早日向政府提交一套完備及切實
可行的方案，令高鐵香港段能依
照修訂工程時間表及最新工程造
價估算完工及通車。同時，政府
希望港鐵於工程管理及監督，以
及成本控制方面作出更好的風險
管理。 ■記者 文森
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■港鐵獨立董事委員會昨日公布高鐵第二份調查報告。 彭子文 攝

香港貿發局香港國際建築及五金展今起舉行
建築裝飾五金材料一應俱全

由香港貿易發展局主辦，第九屆香港國際建

築及五金展將由今天起至11月1日假亞洲國際

博覽館舉行，向環球買家展示多種優質建築設

備、工具、產品及服務。

■ Autodesk Building
Design Suite 三維建築
設計軟件組合，支持
BIM及CAD工作流程。
展商： Synnex Tech-
nology International
(HK) Ltd
（展位編號：8-H01）

展會今年預計會吸引來自8個國家及地區180家參展
商。

來自公私營機構的買家涵蓋工程、建築及物業發展等界
別，包括建材環球貿易商、建築師、設計師、城市規劃
師、項目經理等業內人士。去年的買家有來自巴西的De-
dio Construtora Ltda、匈牙利的Ujhaz Zrt、日本的Sankei
Building Techno Co Ltd 和阿聯酋的Laspinas Building Ma-
terials Trading LLC，也有華懋集團、希慎發展及太古地產
等本地著名集團，突顯展會的國際性。

香港及亞洲提供增長動力
Global Construction Perspectives & Oxford Economics
（全球建築透視及牛津經濟學）發表的《2025年全球建築
報告》指出，到2025年，隨「亞洲新小虎」的帶動，全
球建築活動將有6.3兆美元或70％的增長。印尼、菲律賓
和越南等經濟體將面對急速的城市化，需要在基建、住
屋、辦公室等方面作出投資。
香港正致力發展十大基建項目，當中包括廣深港高速鐵

路及港珠澳大橋等主要工程。香港特區政府亦有一個十年
目標，涉及四十七萬多個住屋單位，亦同時處理在建的五
條港鐵新鐵路、西九文化區第一期工程，以及涉及多個大
型項目的九龍東重建計劃等。

新時代新名字
前身為「香港貿發局香港國際建築裝飾材料及五金展」

的「香港貿發局香港國際建築及五金展」，改變足以反映
建築及建造業與時並進的性質。
今屆展會展期將延至四天，讓買賣雙方有更充裕的洽商
時間。而展會最後一天（即11月1日）將會向公眾開放，
讓參展商有機會接觸
更多受眾，深入了解

消費市場。訪客可於當天蒞臨「『窩』心市集」，選購一
系列家居優化及裝修產品，亦可參加兩場有關「蝸居設
計」及「綠色生活」的室內設計講座。

貿易為先
香港國際建築及五金展致力為參展商爭取最大的曝光

率，而各個易於識別的專題展區則可讓買家輕易找到與他
們相關的產品和服務。
目前，在建築及建造業內，「建築信息模擬」（BIM）

已成為採用新技術來幫助項目管理和執行的關鍵流程。其
優點是能更有效地控制整個項目流程、為所有利益相關方
提供更高透明度，並透過減少工程返工和失誤從而減省資
金成本及減低碳負荷。
由香港貿易發展局及建造業議會合辦的「建築信息模擬

日」亦於今天舉行。學者及業內人士將會就各項相關議題
進行討論。大會亦將於10月29至31日首次推出「建築性
能及建築信息模擬」展區，讓買家全面認識建築資訊模型
及其相關產品和服務，例如建築信息模擬培訓、雲端合作
平台及流動建築管理系統等。
展會的另一亮點是「環保建材」，展區內的產品和服務

採用「綠色」物料和技術生產。在消費者及監管體系對
「綠色」生活環境日益重視的情況下，以可持續物料及工
序製造、高能源效益或可回收/循環再造的產品正好回應了
這些需求。
「商業照明」展區在2014年首度登場，為商業設施提供
各款燈飾及照明產品。其他產品則分門別類地展示於不同
的區域，當中「建築裝飾五金」、「陶瓷及石材」、「塗
料及化學建材」、「室內裝飾材料」、「廚房及衛浴」展
區於展會整個期間開放（10月29日至11月1日），而「建
築科技」、「建築性能及建築信息模擬」、「天花及幕
牆」及「物業管理、檢測及商貿服務」展區則於展會首三
天開放。

Rainbow Furniture (HK) Ltd
展位編號：8-B02
致力於設計與製造辦公室傢具等產品，所有的
產品皆達到國際質
量檢驗標準，此次
展覽將會展出全新
設計的兒童專用傢
具系列。

J Pro Marketing Services Ltd
展位編號：8-D02
戴森Airblade Tap乾手機——藉由在水龍頭假
裝之Airblade™科技，將水龍
頭與乾手器合二為一，雙手
可於12秒內在洗手盆中
快速烘乾，無須移動至特
定的乾手區域吹乾雙手。

Zhejiang Meida Industrial Company Ltd
展位編號：8-D20
美大集成灶——首創下排油煙系統，運用微空氣
動力學原理、流體包絡面專利技
術，將油煙「往上走」改為「向下
排」，把油煙與環境雙向隔離，實
現吸排距離最小化，高效吸除油
煙，降低燃燒廢氣的排放，保持空
氣清爽，呵護居室健康。

青林設計有限公司
展位編號：8-D18
MIKI 智能電子沖廁感應器——應用在洗手間浴室
的智能無接觸式系統，能
夠有效減少沾染細菌，可
直接加裝在現有座廁或者
配合全新座廁使用，電動
摩打隱藏於座廁水箱之
內，揮手感應馬上沖廁。

J.A.M International Ltd
展位編號：8-A12
英國TCB 10.9級高拉力扭矩控制型斷尾螺栓
(Tension Control Bolt)，提供最安全強力快捷
的鋼結構螺絲安裝。有別於一般市面上的8.8
級拉力螺絲，安裝時透過磨擦系數控制拉力
(Tension)將螺絲收緊，大大減低拉傷螺絲身的

風險。

Wurth Hong Kong Co.Ltd
展位編號：8-B11
Wurth香港於1994年成立，為香港及澳門市場
提供手動工具，電動工具，化工品，緊固件以
及工業安全等產品。此次展覽將特別展出除
銹、防銹系列產品。

展 商 資 料

■展會現場

展覽日期：2014年10月29至11月1日(星期三至六)
年 屆：第9屆
展出地點：香港亞洲國際博覽館
開放時間：展覽日期 開放時間 買家登記時間

10月29日（星期三） 上午10時30分至下午6時 上午10時正至下午5時30分
10月30至31日（星期四至五） 上午10時至下午6時 上午9時30分至下午5時30分
11月1日（星期六） 上午10時至下午5時 上午9時30分至下午3時30分

入場人士：2014年10月29至31日: 只供18歲或以上業內人士參觀
2014年11月1日: 開放給業內及公眾人士參觀

查 詢：1830 668 / exhibitions@hktdc.org
展會網頁：www.hktdc.com/ex/hkbdh/34
手機短訊：以短訊發送電郵地址至6385 7714索取買家入場證
活動登記：www.hktdc.com/ex/hkbdh/event-schedule/tc
展會期間，大會特設免費穿梭巴士來往會場及港九各處，先到先得。到場人士只需到大會的社
交媒體攤位讚好及關注大會的Facebook及微信官方帳號，即可獲精美禮品乙份，送完即止。


