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香港文匯報訊（記者 張文鈴）無障礙網站
不僅可讓視障人士接收資訊，還可拉近他們
與世界的距離。有團體昨日公布一項調查發
現，香港網站無障礙程度在8個國家及地區
中排行第五，整體評分雖然冠絕亞洲，但卻
較歐美及澳洲的網站遜色。團體建議港府在
《殘疾歧視條例》下，加強推行無障礙網
頁。
香港失明人協進會昨日公布一項調查顯

示，香港網站無障礙程度比歐美國家遜色。
協進會資訊科技顧問小組主席周鍵圳表示，
協會於2011年及2012年曾進行同類測試，
今年與中文大學合作，於7月至8月，就30
個視障人士常用的網站作無障礙程度測試，
並首次加入與外國相同或性質類似的網站進
行比較。

9港網完全符合15無障礙元素
中大社會工作學系副教授黃於昌指出，本
港30個測試網站中，只有9個網站完全符合
測試中15個無障礙設計元素，包括醫管局、
機場、港台、港鐵等。同時，麥當勞改善網
站無障礙程度最大，由2012年23.08%大幅
升至今年90%。

跨國公司港網站設計 遜其他地區
他續稱，香港網站無障礙程度排行第五，

低於歐美及澳洲等4個國家及地區，但高於
內地、新加坡及台灣。他又指，一些跨國公
司出現設於香港網站的無障礙程度較設於其

他地區遜色的情況，「例如香港匯豐銀行網站的無障礙
表現，較該銀行設於歐美國家及內地的網站遜色。」

設計未完善 網上銀行網購難用
測試員顏東鋒表示，視障人士使用輔助器材瀏覽互聯

網漸趨普遍，但很多網站設計尚未完善，令視障人士未
能享用資訊科技的便利，包括網上銀行、網上購物等。
香港失明人協進會會長莊陳有稱，網站如有障礙，形

同把失明人士拒諸門外，令他們得不到服務或資訊，有
可能違反平等機會法例，香港作為國際城市，理應遵守
國際無障礙網頁設計標準，政府應該以各種行政措施加
強推行無障礙網頁。
他建議當局及平機會參考海外國家做法，在現行《殘

疾歧視條例》下制定指引，要求所有網站都要達到一定
的無障礙程度。同時，他建議各行各業，包括公私營機
構、網站製作公司及院校，應了解製作無障礙網頁的重
要性，令更多視障人士都可使用互聯網處理日常事務，
如網上購物、網上理財等。

■香港失明人協進會調查發現，香港網站無
障礙程度較歐美及澳洲遜色。 張文鈴 攝

港口岸技術困難超支5億變50億
工資建材價格齊飆 張炳良：不同因素影響

香港文匯報訊（記者 文森）立法會交通事務委員會主
席田北辰認為，由於港珠澳工程延遲了年多動工，政府
估算超支金額可信，但他質疑工程超支是由於政府估算
與投標價有差別，「不過，如能將超支金額局限在50億
元內，佔約 300 億元總工程費的 15%，是可以接受
的。」他又表示，關注政府仍有多少個項目計劃要招
標，以及項目數量，才能定出最終超支數額，希望政府
當局盡快向立法會交代，讓議員了解有多少合約尚未批
出。

盼當局盡快向立會交代具體情況
立法會交通事務委員會副主席鄧家彪認為，政府估算

相對可信，相信增加的開支主要為了追回工程進度，工
人因此要加班工作，亦可能需要使用更多機器。他又表
示，根據建造業商會早前公布的薪酬調查顯示，過去3
年建造業成本上升逾20%，與工程超支逾10%吻合，期
望當局盡快到立法會交代具體涉及的人工漲價及超時工
作開支。

田北辰鄧家彪：政府估算可信

根據政府10月向立法會提交的文件揭
露，港珠澳大橋工程超支，當局在

有關超支的表格中只剔選「5億元以上」
一項，未有透露實際金額。政府解釋，該
份文件主要作用是讓工程小組掌握未來1
年有多少項目要討論，費用只是粗略估
算，到正式討論時會再提供詳細資料。

分階段完工 不影響通車日期
政府發言人昨日表示，港珠澳大橋香

港口岸工程費用，2011年11月核准預算
費為304億3,390萬元，但按現時初步估
算，有關核准預算費有需要提高約50億
元，超支主要原因是近年建築工人工資
水平，以及建築材料與機械等價格上
升，令已批出及將批出的工程合約投標
價及預算投標價高於2011年時向立法會
申請的預算。
發言人又指，大橋香港口岸填海及口

岸設施完工日期為2017年年底，該份合
約工程分階段完工，當中部分交通管制
及監察系統設施並不需要與大橋同時完

工，不會影響通車日期。
張炳良昨日在廣州出席粵港第十七次

聯席會議時回應指出，由於近年建築工
人工資水平以及建築材料上升，「任何
工務工程在最初立項並確定核准工程費
用時，都是以當時的成本，不論是指
數、或是當時最新標價作為基礎制定，
但到真正招標及開展工程時會受到不同
因素影響，超支無可避免。」他解釋，
由於港珠澳大橋工程出現技術困難，導
致工程預算遠超預期，其中預算造價達
304億元的香港口岸工程是超支源頭。

港口岸工程2016年大多可完成
他說：「有關工程包括一份填海工程
合約及9份口岸上蓋設施工程合約，部分
合約批出及將批出投標價高於核准預算
費用，加上要增加工程項目的價格調整
準備，路政署將『唔夠錢埋單』，需要
向立法會追加撥款。」他又指，大部分
港珠澳大橋香港口岸工程均可在2016年
完成。

香港文匯報訊（記者 文

森、趙鵬飛、胡若璋、鍾

俊鋒 香港、廣州連線報

道）港珠澳大橋工程再遇

波折，港珠澳大橋香港口

岸工程超支金額由港府早

前公布的「5億元以上」

確定為昨日公布的約50億

元，出乎意料增加9倍。

當局確定最後款額後會向

立法會交代，並向工務小

組委員會及財委會申請撥

款。另一方面，填海及口

岸設施亦要延至2017年年

底完成。政府發言人昨日

解釋指，該份合約工程分

階段完工，當中部分交通

管制及監察系統設施並不

需要與大橋同時完工，不

會影響通車日期。運輸及

房屋局局長張炳良昨日表

示，到真正招標及開展工

程時會受到不同因素影

響，直言超支「無可避

免」。
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■政府發言人表示，港珠澳大橋分階段完工，不
影響通車日期。圖為正在加緊建設港珠澳大橋的
施工船。 資料圖片

■張炳良


