

大橋通車 發改委下月討論

民記考察工程進度 李慧琼料可如期

香港文匯報訊（記者 岑志剛）港珠澳大橋預計最快在明年底落成。民建聯成員昨日到珠海考察港珠澳大橋工程進度，討論通車時間、交通安排及執法等的問題。民建聯主席、立法會議員李慧琼表示，大橋個別技術人員有信心可如期完工，但仍待發改委下月開會討論通車日期，最理想是三地同時通車。昨日考察所見，工程進展順利，她個人對如期通車有信心。

民建聯約20名成員，包括民建聯主席李慧琼、副主席周浩鼎、成員黃定光和梁志祥及多名區議員，昨日早上前往珠海，考察港珠澳大橋珠海段工程進度，並在下午5時半在中港碼頭返港。

李慧琼指出，考察團亦到了珠海段的橋面考察，橋面正在鋪設耐熱瀝青和設置其他配套設施。33段隧道之中，29段已完成接駁工程，餘下4段預計在明年上半年完成，珠海

的口岸大樓亦大致完工。

討論收費兩地車牌通行

她續說，考察團其後與管理局黨委副書記、行政總監韋東慶和珠海市委副書記、市長鄭人豪等會面，聽取港珠澳大橋工程的最新情況匯報，會上還討論了大橋收費、會否24小時運作、兩地車牌通行、惡劣天氣下的管理、交通安排等問題。

被問到能否如期通車，李慧琼指會上沒有討論香港段的困難或情況，但局方稱已解決去年遇上的最大技術問題，亦有個別技術人員表示對明年底通車有信心。

她強調，有關言論不代表管理局立場，最後仍須待國家發改委的專家小組在11月商討通車日期，而管理局認為三地通車最理想。

下階段工作由建造轉管理

李慧琼又表示，個人則對如期通車有信心，「從今日（考察）睇到工程是順利的。」對於香港段的工程進度，她指有待局

方發放，她會在立法會積極跟進，亦希望當局提供更多資料。她又引述局方指，下一階段將會由建造工作轉為管理工作，包括如何在「一國兩制」框架下處理大型車輛通車的問題，例如由哪些單位負責執法，以及如何令大橋的營運能發揮最大經濟和社會效益。

周浩鼎倡水域劃分地區執法

民建聯副主席周浩鼎補充，他曾向大橋管理局反映，不同地方有不同執法制度，建議以三地水域劃分處理執法問題，「邊個水域就用邊套法律。」他形容這只是初步建議，而對方的「思路」也差不多。

港珠澳大橋全長55公里，集橋、島、隧為一體，是世界上最長的跨海大橋，耗資超過1,500億港元。原訂於今年年底完工，但煙房局去年突然宣佈，港珠澳大橋工程將延遲一年完成，挑戰包括勞工短缺及物料供應不穩定等。路政署表示，這些問題大部分已解決，包括會以混凝土及預製組件代替大石塊，及調整工程時間表，相信可於明年年底完工。



■考察團在港珠澳大橋的橋面合照。



■民建聯成員昨日到珠海考察港珠澳大橋工程進度，討論通車時間、交通安排及執法等的問題。
岑志剛 攝



■考察團觀看港珠澳大橋的模型。

首曲線段沉管對接 島隧最後衝刺

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報道）港珠澳大橋建設再迎重要節點。8日上午，大橋首節曲線段沉管成功安裝完成，順利對接。該項工程的完成，為其他曲線沉管的安裝奠定良好的基礎，也標誌着大橋東人工島與隧道的對接正式啟動。

港珠澳大橋海底隧道的首節曲線段E33沉管的運輸和安裝都是高難度工程，由於沉管長135米，重達6萬多噸，海事部門出動10艘海巡船、100多名海事工作人員，並在外圍設置保護裝置。7日下午3點半，經過約6個小時的海上浮運，E33段沉管到達安放海域。經過六個多小時的連夜作業，沉管安裝順利完成。此過程中，工程部至少克服了3道難關。

國內外均無經驗可循

由於之前都是直線段沉管，安裝位置水流情況也不複雜，因此，通過機械作業，10天左右就可安裝一段沉管。而此次首次安裝曲線沉管，國內外均無經驗可循。據港珠澳大橋島隧工程項目總工程師林鳴介紹，東人工島處在海中，海水流到島的位置，受到阻力影響會改變方向。「水是南北方向流動的，而東島是東西方向方位，長度有600多米，海流過來後，往兩個方向繞。這時，島頭受到衝擊最大，出現『挑流現象』，並隨之出現巨大的回淤、水動力等一系列問題。」

他說，E33管安裝在水下15米位置，此深度一般大型船舶機械無法作業，需要人工潛

水去完成。而人工作業影響最大的就是時間被拖長。「因此，直線管的安裝需要10天左右，而這種曲線管安裝需要一個月至40天左右，時間多出三四倍。」時間的增加，讓海流、回淤的影響變得更加突出。特別是回淤，增加了3倍到4倍的量，這給安裝帶來很大的影響。另外，曲線沉管的安裝，受東島地理位置的影響，需要的曲線半徑弧度達到5.5千米。因此，22.5米長的曲線管的管身需要細微的弧度，且是連續性的變化。「如果受力不均，很可能在水壓的作用下，引起管節變形，影響大橋運行安全。」

E33沉管安裝完成後，島隧項目也進入衝刺階段。之後，海底隧道還有4節沉管需要安裝，預計將在明年上半年可貫通。



澳門中華媽祖基金會
FUNDAÇÃO DA DEUSA A-MÁ DE MACAU
GODDESS A-MA FOUNDATION OF MACAU

第十四屆

澳門媽祖文化旅遊節

14th Festival de Cultura e Turismo A-Má de Macau
2016.10.7-10

主辦單位 澳門中華媽祖基金會
協辦單位 澳門特別行政區政府
中央政府駐澳門聯絡辦公室
中華海外聯誼會
全國政協港澳台僑委員會
雲南省人民政府
贊助單位 澳門基金會

謹定於二零一六年十月九日(農曆九月初九)上午十時正於路環疊石塘山澳門媽祖文化村舉行「第十四屆澳門媽祖文化旅遊節開幕暨媽祖祭典」儀式

敬請

全國政協副主席
澳門行政長官代表、社會文化司司長
國務院港澳辦副主任
全國政協常委、港澳台僑委員會原主任
中國外交部駐澳門特派員公署副特派員
雲南省人民政府副省長
中央人民政府駐澳門聯絡辦公室文教部副部長
中華海外聯誼會副秘書長
全國政協常委、澳門鏡湖慈善會主席
全國政協委員、澳門大學校董會主席
澳門基金會行政委員會主席
澳門特別行政區政府旅遊局局長
澳門中華媽祖基金會名譽主席
澳門中華媽祖基金會主席
澳門中華媽祖基金會副主席

恭候
市民信眾 竭誠參拜

何厚鏹先生
譚俊榮先生
周波先生
楊崇匯先生
蔡思平先生
劉慧晏先生
浦海龍先生
仇昱女士
廖澤雲先生
林金城先生
吳志良先生
文綺華女士
吳福先生
顏延齡先生
陳明金先生

蒞臨主禮

澳門中華媽祖基金會 敬約

第十四屆澳門媽祖文化旅遊節活動日程表

10月9日·九月初九

第十四屆澳門媽祖文化旅遊節開幕暨媽祖祭典儀式
時間:10:00-11:00 地點:路環疊石塘山澳門媽祖文化村

澳門天后宮媽祖遶境巡遊及駐駕祐漢公園祈福儀式
時間:15:00-17:00 起點:筷子基俾若翰街 終點:黑沙環祐漢公園

雲南省藝術團專場文藝晚會
時間:20:00-22:00 地點:黑沙環祐漢公園

澳門天后宮媽祖回鑾天后宮(10月10日·九月初十)
時間:22:30-23:00 起點:黑沙環祐漢公園 終點:澳門媽祖文化村

