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２０１２全國兩會專輯

清水海供水及水源環境管理項目是昆明空港和現代新昆明建設的配套工
程。通水後將為昆明空港經濟區、經濟開發區、呈貢新區市政配套提供生
產、生活用水，年供水量1.04億立方米。項目建成後，昆明城市將形成三
個主供水源即松華壩、雲龍和清水海水庫聯合調度的格局，對緩解昆明缺
水壓力有戰略性意義。
在清水海工程施工現場，施工管理部工程師黃宗舉告訴記者，清水海工

程分為一二期工程。一期水源工程於2007年10月開工，計劃2012年4月實現
通水，初步概算總投資27.56億元。二期淨配水工程於2009年12月開工，預
計與一期工程同步完工，初步概算總投資22.88億元。
一期工程首先解決「蓄水」，將以清水海為多年調節水庫，加上金鐘山

水庫作為備用水庫，將通過輸水線路連通包括清水海在內的5個供水區，
目前，水庫主體工程已完工，金鐘山水庫和板橋河水庫已下閘蓄水。
二期工程將建設包含南、北兩座淨水廠，134公里輸水管線，3座供水維

護中心及相關配套設施。目前，淨配水主體工程完成93%，南、北水廠主
體構建物完工，進入設備安裝調試階段。

水位下降 輸水能力不樂觀
清水海，湖如其名，清澈純淨波光瀲灩。工程師黃宗舉卻望㠥清澈的湖

水感歎：「三年乾旱，清水海水位已下降4米，曾經近7000萬方的庫容，
2012年只有4180萬方。如果滇中引水工程後期補水跟不上，清水海用到死
庫容以下，那時候修再好的管道也無水可供！」
在清水海岸邊，記者看到工人正忙㠥搭建泵房。黃工程師告訴記者，由

於水位下降，原先搭建的抽水口已經抽不到水，必須搭建新的泵房。同
時，清水海工程的其他水源板橋河、新田壩、塌鼻子龍潭等都出現不同程
度的水位下降，很擔心年均向昆明供水1.04億立方米的目標能否實現。

施工遇險 後期維護有困難
工程師黃宗舉介紹，原本一期工程26個隧洞的挖掘工作基本完工。2月2

日，余家莊隧洞突然塌方，大股湧水呈爆破狀噴出，泥漿淹了整個隧洞，

挖好的地方開始變形。設計院專家組第一時間到現場定方案，由於余家莊
處於地質斷層，處理起來有難度。黃工程師說，之前也發生過類似情況，
但出現較早有時間處理。目前離試通水時間4月1日已無多時，工程隊會盡
全力保證不延誤供水。
清水海綜合管理部副經理黃芳介紹，前期工程因突發原因超出小部分預

算，但她最大的擔心還是工程通水後的運營。目前昆明市居民水價是每立
方3.45元，綜合水價每立方3.14元，昆明水價已在中國城市水價排名第五，
抬高水價居民不能承受。但是工程通水後，後期淨水、配水維護費需要50
億左右，如果「滇中引水」後期工程款跟不上，這50億的資金才是大問
題。

水廠缺水 高價購水趕進度
記者來到清水海二期工程北水廠，廠區風沙瞇眼、塵土飛揚。水廠副總

監張健告訴記者，工廠土建工程完成95%以上，但是由於乾旱停水，還未
做綠化。為了趕進度，工程用水是以20元每立方的高價買來。工廠淨水設
備先進，由配水遇臭氧、沙濾池、後臭氧接觸、活性炭等多道工序組成，
各程序只剩零星收尾工作，只等通水後進入調試階段。

清水海工程：緩解昆明旱情

滇中引水 雲南人期盼60年

「引金入滇，五湖通航」，這是已故原中國
政協副主席、雲南副省長張沖在上世

紀50年代率專家考察虎跳峽時提出的設想。設想
若實現，將解決滇中地區長期缺水的問題。據統
計，從1949年以來，滇中有40年發生較大旱災，
其中重旱20多次，且旱災發生次數及危害程度上
升，並引發多種自然災害。滇中地區幾乎每兩年
就有一次大旱，近幾年雲南旱情持續，滇中地區
更受煎熬。
早在2003年雲南省政府就正式提出「滇中調

水」，雲南省滇中調水工程建設前期工作小組辦
公室也在當年成立。
2004年，水利部對滇中調水工程規劃進行審

查，認為規劃基礎相對薄弱，建議將部分專題按
專項規劃列入。
2007年，雲南省政協推動「滇中調水」懇談

會。同年，滇中調水前期工程「清海水工程」開
工建設。
2011年全國兩會期間，「滇中調水」寫入「十

二五」規劃綱要。工程總投資估算680億元，年
調水量34.2億立方米，輸水總幹渠全長877千米。
工程初擬以金沙江上游河段為取水水源，受水區
包括麗江、大理、楚雄、曲靖、昆明、玉溪、紅
河7州市共49個縣區，能從根本上解決雲南乾
旱。「滇中調水」工程上升為國家戰略，期盼了
60年的雲南人無比激動。

三年連旱滇中引水勢在必行
2012年2月3日至6日，中國水利部副部長矯

勇、水利部總工程師汪洪等先後奔赴雲南迪慶、
麗江、玉溪、紅河等地實地考察滇中引水工程，

並與雲南省人民政府和有關部門就如何進一步加
快推進滇中引水工程前期工作交換了意見。
矯勇副部長表示，滇中引水工程作為雲南人

民期盼了半個多世紀的重大民生工程，是雲南
省實施西部大開發和「橋頭堡」戰略的支撐工
程、基礎工程。近年來，雲南遭遇連續乾旱，
滇中地區的供水形勢不容樂觀，加快推進滇中
引水工程前期工作十分必要和迫切。水利部對
這一重要基礎性水利工程高度重視、積極支
持。雲南省要加大前期工作，加快論證，在積
極組織修改完善項目建議書的同時，要從建設
條件、可引水量、環境影響、工程安全可靠
性、技術經濟合理性、工程運行及成本等方面
進行深入比選，以確保工程長期良性運行。工
程方案必須科學、合理、嚴謹，以便盡快上報
國家審批，力爭工程盡早開工。同時，建議抓
緊研究完善投融資體制機制，推動「滇中引水
工程建設基金」的建立；在做好「三先三
後」、全面推進節水型社會建設的前提下，優
化用水結構；加快開展配套工程前期工作，以
確保工程全面發揮效益。

民生工程各方呼籲盡早落實
昆明東川區干海子村書記李輝書說，村裡六七

十年代曾從7公里外的地方引來一條水源，現在
早沒水了。眼下旱情嚴峻，整個村子都盼㠥能有
水利工程架通外面的水源，讓他們擰開水龍頭就
有水。
嵩明縣楊林鎮螞蝗井村送水員李國琳告訴記

者，全村有80多個小水窖因乾旱逐漸乾涸見底，
只能靠水車送水維持，全村都盼㠥能有河水引流
到村子裡，把水窖都灌滿。
清水海施工管理部工程師黃宗舉介紹，三年連

旱，清水海水位已下降4米，如果滇中引水工程
後期補水跟不上，清水海用到死庫容以下，那時
候修再好的管道也無水可供！
清水海綜合管理部副經理黃芳介紹，清水海後

期淨水、配水維護費需要50億左右，除去居民繳
納的水費，如果「滇中引水」後期工程款跟不
上，這50億的維護資金是大問題。
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■清水海二期工程北水廠鳥瞰圖 芮田甜攝

2012年雲南省「兩會」期間，「乾旱」成為委員提案的

熱詞，水利建設成為雲南省2012年工作的重中之重。「滇

中引水工程力爭項目獲批，完成投資25億元」；「完成牛

欄江—滇池補水工程建設，力爭年底通水」；「加快推進潤滇工程項目，完成投資40億元」。三大項目位列全省

重點建設項目之首。雲南勢必準備一場持久戰，興水利克乾旱。 ■香港文匯報記者 譚旻煦、芮田甜 雲南報道

■位於尋甸的清水海，是「滇中引水」工程前

期主要取水點之一，這裡將為昆明「補水」。
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■滇中引水規劃區示意圖

網絡圖片

「滇中引水」工程進度時間表

牛欄江：力爭達到3類水
牛欄江—滇池補水工程是「滇中引水」的另一個先行工

程，牛欄江引水工程直接關係到滇池的治理成效，牛欄

江水質的好壞關係到調入滇池的水質。為了保護牛欄江

流域上游水源地，嵩明縣政府成立了「牛欄江流域水資

源保護與水環境綜合整治總指揮部」，全面推行「一江、

八河、三水庫、一濕地」工作負責制，對於污染水源的

所有企業，如果達不到零排放，將全部關停或搬遷。確

保2012年底牛欄江調水進入滇池前達到地表3類水。

1950年 首次提出「引金入滇，五湖通航」

1960年 金沙江調水入滇中高原成為金沙江流域的開發任

務之一

1990年 明確「滇中調水」最佳水源是金沙江，最好解決

方案是從虎跳峽水庫集中調水到昆明等地區。

1997年 昆明勘測設計研究院提出了「滇中經濟區引水方

案設想」，建議將金沙江引水工程解決的供水範圍

確定為包括昆明、楚雄、大理三州市所屬的22個

縣市區。

2003年 雲南正式提出滇中調水，雲南省滇中調水工程建

設前期工作小組辦公室成立，雲南省政府與長江

水利委員會在昆明舉行《滇中調水工程規劃》合

同簽訂儀式。

2004年 全國人代會，雲南代表團提出《關於把雲南「滇

中調水」列為國家西部大開發重大前期工作項目

的建議》。水利部對滇中調水工程規劃進行審查，

稱規劃基礎相對薄弱，建議將部分專題按專項規

劃列入。

2005年 全國兩會，雲南代表團提出《關於把雲南「滇中

調水」工程列入國家西部大開發和「十一五」規

劃的建議》。《滇中調水工程規劃》、《滇中調水

工程規劃環境影響報告書》、《滇中調水工程專題

研究報告》編制完成，相關專家開展多輪引水方

案比選。

2007年 雲南省政協推動「滇中調水」懇談會。滇中調水

前期工程「清水海工程」開工建設。

2008年 雲南省向國家發改委及國家水利部上報《規劃》

備案。牛欄江——滇池補水工程開工。

2009年 全國政協在北京召開「推進金沙江龍頭水庫比

選，實施滇中調水工程」專題調研情況通報會。

2010年 雲南省政府召開滇中引水工程的前期工作會議，

會議提出滇中調水工程不再與金沙江水電開發捆

綁，更改取水點，並把「滇中調水工程」更名為

「滇中引水工程」。

2011年 「滇中引水」寫入國家「十二五」規劃綱要。

2012年 「滇中引水工程力爭項目獲批，完成投資25億

元」、「完成牛欄江—滇池補水工程建設，力爭年

底通水」、「加快推進潤滇工程項目，完成投資40

億元」，三大項目位列雲南省重點建設項目之首。
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