
港鐵兩周內交高鐵停工計劃
張炳良：需做最壞準備 撥款本月已是死線

高鐵倘暫停工程影響
■停工後，涉及每個月2.33億元保養工地及機械等費用
■約7,000名工人及技術人員受影響
■工程進一步延遲，難以如期完成
■承建商可能提出額外申索
■停工後再復工，涉及相當高的額外費用
資料來源：運輸及房屋局 製表：記者 文森

香港文匯報訊（記者 文森）

香港特區政府就廣深港高鐵香港

段工程，向立法會財務委員會申

請追加196億元撥款，至今仍未

獲批。運輸及房屋局局長張炳良

昨表明，本月就是死線，如月內

未能確定獲批撥款，政府便需向

港鐵公司發出暫停工程的通知。

這將令本港蒙受巨大損失，其中

包括每月2.33億元保養工地等費

用，而政府亦需做最壞的準備，

已要求港鐵在兩星期內提交停工

詳細計劃。港鐵主席馬時亨再次

促請議員們高抬貴手，盡快通過

撥款。
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財委會於上周六加開8小時會議，仍未能就高鐵
工程的追加撥款申請進行表決。張炳良昨日下

午與馬時亨及港鐵高層，包括行政總裁梁國權等召
開緊急會議，全面評估最新情況，考慮高鐵是否需
要停工。

一旦決定停工無法回頭
張炳良在會後表示，根據港鐵最新資料，高鐵開
支至本月將達600億元，進入關鍵時刻，政府必須在
本月內確定能否獲得財委會追加撥款，如判定沒有機
會，政府便需向港鐵發出暫停工程的通知，之後港鐵
需就停工作出具體安排，例如通知有關承建商等。
因此，他透露，在昨日的會議中，政府已要求港

鐵在兩星期內，提交一份執行暫停工程的詳細步
驟，好讓政府掌握情況，因為一旦決定停工，將無
法回頭。
張炳良又指，已得知財委會於本月11日及18日
加開4節共8小時的會議，並正徵詢議員就12日及
19日加開會議的意見。不過他坦言由於本月下旬為
復活節假期，立法會一般不開會，故政府對撥款能
否在本月內表決，的確非常憂慮。政府會在本月

內，視乎財委會加開會議的進度，決定是否發出停
工的通知。

涉保養月費2.3億「封頂」無望
他重申，目前高鐵工程只剩下不足四分之一，且
暫時停工不單涉及每月2.33億元維持工地支出這樣
簡單，還包括約7,000名工人及技術人員受到影
響、工程進一步延遲、承建商亦可能提出額外申索
等。此外，一旦暫時停工後再復工，再啟動工程亦
將會涉及相當高的額外費用（見表）。
至於這些額外費用，張炳良強調，全部都不包括
在目前港鐵已同意的844.2億元「封頂」委託費
內。正因停工造成的損失如此巨大，故他期望立法
會議員能盡快同意批出撥款。
他又表示，會關注總承建商或分判商的反應，希
望承建商能保持冷靜，若因承建商有任何憂慮而令
施工進展放慢，對項目並無好處。
馬時亨在會後亦指出，高鐵工程已完成逾77%，

暫停工程相當複雜，且成本更高，更會引起諸多不良
後果，他不希望此情況發生，又再次呼籲議員們「高
抬貴手」在本月內批出撥款，令工程繼續進行。

政務司司長林鄭
月娥強調，廣深港
高速鐵路香港段是
香港重要的基建項
目，特區政府有決
心做好高鐵工程，
目標是 2018 年第
三季通車。她呼籲
反對派議員能理解
及盡快就項目追加
撥款表決，抓緊時
機，盡快將高鐵建
好。
林鄭月娥在昨日出席深港合作會議記者會後，會見傳

媒時稱，高鐵不但為香港帶來經濟效益，亦為香港及內
地市民帶來很大的方便，因為其能縮短香港到深圳、香
港到廣州的時間，亦能讓香港的鐵路聯繫到全國逾萬公
里的高鐵系統。
她續指，因為種種原因，工程項目出現超支、延遲等

問題，但特區政府非常有決心及承擔，會盡快將該項目
建好。她呼籲反對派議員能夠理解高鐵項目對香港的重
要性，盡快進入表決撥款申請，目標是在2018年第三季
開通。 ■記者 文森
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林鄭籲速表決 盼反對派理解

■■張炳良張炳良((右右)) 及馬時亨召開緊急及馬時亨召開緊急
會議會議，，評估高鐵是否需要停工評估高鐵是否需要停工。。

香港文匯報訊（記者葉詠儀）上周
六舉行的立法會財務委員會會議，在
審議高鐵香港段追加撥款期間，二十
多個反對派議員刻意搗亂，佔據主席
台，令會議被迫中止。負責主持會議
的財委會代主席、民建聯立法會議員
陳鑑林昨日表示，昨天下午已通知議
員將於本月11日及18日，分別召開
兩天財委會會議。此外，亦會在本月
12日及19日再加開會議，秘書處正發
信徵詢議員意見。
陳鑑林稱，他明白本月11日、12日

正值北京舉行全國「兩會」會議期
間，部分身兼港區全國人大代表、全
國政協香港委員的議員，可能需專程
回港開會，可由於3月尾有復活節假
期，無法舉行會議，但若一再推遲會
議日期，又恐怕無法趕及特區政府指
定3月底高鐵撥款的死線，因此不得
不作此決定。
他續指，現時已累積收到超過

1,260條臨時動議，以每條要審議兩分
鐘計，全部臨時動議審議完畢需要四
十多小時。陳鑑林表示，秘書處正逐
一細閱，若有重複，會要求議員整
合。由於議員仍能在下次會議舉行
前，繼續提交臨時動議，所以目前很
難預算何時才能夠全部處理完成。
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■陳鑑林 資料圖片

■林鄭月娥呼籲反對派議員能盡快
就高鐵追加撥款表決。 資料圖片


