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東涌東填海建屋4萬套
六成為公屋 倘順利年底可開工

東涌新市鎮擴展計劃
——填海及前期工程

■ 填海面積：130公頃

■ 新增人口：11.89萬人

■ 額外住宅單位：4.08萬個(公／私營
房屋：2.57萬套／1.51萬套)

■ 新增就業職位：約4萬個

■ 預計造價：205億港元

■ 推行時間表：年中申請撥款及招
標；年底開展工程；2023年完工，
首批居民入住

■ 擴展後總人口：26.84萬人

■ 擴展後提供商業用地面積：87.7萬
平方米，供辦公室、零售及酒店發
展

資料來源：香港發展局 整理：文森

香港文匯報訊（記者 岑志剛）東

涌新市鎮擴展計劃快將上馬。香港特

區政府發展局計劃向立法會申請撥款

205億元(港元，下同)，在東涌新市鎮

東面填海130公頃，額外提供逾4萬個

單位，其中60%為公屋單位。若撥款

申請如期獲批，工程可在年底開展，

預計最快在2023年底完工，讓首批居

民盡快入住。

憂反對派拉布 撥款“大塞車”

根據特區政府提交立法會發展事務委員會的
文件顯示，當局計劃在東涌東海床填海造

出130公頃土地，包括建設長約4.9公里的海
堤、470米雨水暗渠，及在東涌58區提供其他
基建設施，包括一條長約270米的道路，預計
東涌東擴展後將額外提供4.08萬個住宅單位，
包括2.57萬套公營房屋及1.51萬套私樓，容納
近11.9萬個新增人口，及提供4萬個新增就業
職位。

預計2023年底首批人口入住
整項前期工程涉款205億元，其中60%用

作填海，10%為應急費。香港發展局預料年中
向立法會申請撥款，並於5月下旬或6月初就擬
議工程進行招標，如一切順利，工程可望在年
底展開，預計2023年底完工，首批人口可在同
年遷入。連同東涌西土地平整工程，整個東涌
市鎮擴展料可提供4.94萬個單位，額外容納約
14.44萬人口。

採新填海方式減少影響水質
發展局發言人日前表示，當局建議在擬建

的海堤建造岩石生態海岸線的岸邊位置，放置
生態混凝土塊與蠔籃吸引微生物，藉以增加生
物多樣性和改善水質；又會設立紅樹林生態海
岸線，在岸邊放置海堤磚塊，保護紅樹林免受
海浪衝擊。文件提到，發展局將以非疏浚方式，
即深層水泥拌合法進行填海工程，並會在填土區
使用隔泥網，減少對水質的不良影響。工程產生
的106.6萬公噸建築廢物，約99%會運到公眾填
料接受設施，以供日後再用，餘下約6,000公噸
則會運往堆填區棄置。
屢次爆出“飄移”問題的港珠澳大橋口岸人

工島，同樣使用非疏浚方法建造。發展局發言人
表示，兩項工程的設計不同，當局在該區最少進
行3次土地勘察，發現海床土質較鬆軟，不適合
採用碎石樁，故改以“深層水泥拌合法”填海，
混凝土與海泥產生化學作用後，可強化海泥以鞏
固海床。
發言人強調，“深層水泥拌合法”於上世

紀70年代發明，日本、北歐等國常用，是成
熟、可靠的技術，與港珠澳大橋人工島以碎石
樁方式興建不同，當局亦已在大蠔灣和小蠔灣
等地試行，如填海效果有出入，會在設計上作
出調整。發言人續說，東涌東將來會有遊艇停
泊處，方便遊艇上落客，並會在岸邊規劃飲食
設施，在平衡環境等因素後，已縮減泊位規模
至95個。

香港文匯報訊（記者 岑志剛）香港發展
局計劃在東涌新市鎮東邊填海130公頃，預料
今年中向立法會申請撥款，並同時進行“平行
招標”，希望最快在年底展開工程，以趕及於
2023年底完工，讓首批人口入住。發展局發
言人日前表示，項目爭議不大，對獲批撥款審
慎樂觀，但最近立法會工務小組和財委會撥款
出現“大塞車”，如果出現阻滯，對中期房屋
供應會有大影響。
發展局發言人表示，東涌新市鎮擴展計劃

當中，逾60%成為公營房屋，對香港土地供應
亦是重要項目，市民的認受性高，爭議較少，
在申請撥款中優先次序較高，希望可盡快獲
批。

發展局擬邊申款邊招標
發言人續說，目前對項目審慎樂觀，但最

壞情況或會延遲至下個立法年度再提交財委會

審議，為了盡快展開工程，該局會盡量壓縮工
序以加快項目進行，並打算採“平行招標”方
式，在年中就工程預先進行招標，同時向立法
會財委會申請撥款，並延長招標期半年以增加
彈性，等候撥款通過。
發言人強調，如果未能及時獲得撥款，港

府需與中標公司商討是否延長標期，甚至可能
要重新招標。發言人強調，過往多個工程都有
採用“平行招標”，並非刻意繞過立法會，也
絕非向立法會施壓。
身為離島區議員的民建聯立法會議員周浩

鼎表示，現時工務小組仍有“拉布”情況，相
當憂慮小組審批項目的進度，“既然政府已有
規劃，填海工程愈快上馬愈好。”
他認為港鐵東涌東站預料在2026年開通

是進度太慢，若第一批居民在2023年，即車
站啟用前遷入，相信會造成交通負荷，惹來居
民反彈。
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東涌新市鎮
擴展計劃時間表

日期 程序

2017年中 申請撥款

2017年中 就擬議工程進行招標

2017年底 填海工程開展

2023年底 填海工程完成

最早2023年 首批居民入住新擴展區

資料來源資料來源：：香港發展局香港發展局 製表製表：：高俊威高俊威

■■整個東涌市鎮擴展料可提供整個東涌市鎮擴展料可提供44..9494萬個單位萬個單位，，額外容納約額外容納約1414..4444萬人口萬人口。。


